



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

Fecha de Informe	Naranjal, 06-10-2025
Número de Informe	Nº: BCBN-UP-2025-002-IS

1. ANTECEDENTES

El presente informe se elabora en cumplimiento del seguimiento y ejecución del segundo cuatrimestre del Plan Operativo Anual (POA) 2025, con base en los siguientes documentos institucionales:

- Informe N°: BCBN-UP-2025-001-IS de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025 del I Cuatrimestre, emitido por la suscrita.
- Informe de Ejecución Cuatrimestral de Asesoría Jurídica No. BCBN-AJ-2025-09-08-002.
- Informe de Ejecución Cuatrimestral de Presupuesto N° BCBN-PRSP-010-2025
- Informe de Ejecución Cuatrimestral de responsable de actividades de SubJefatura N°: BCBN-SUBF-004-2025-I
- Informe de Ejecución Cuatrimestral de Talento Humano N° BCBN-UTH-002-2025-IGC.
- Memorando N°: BCBN-UTH-2025-633-M, suscrito por Líder del Proceso de Talento Humano, encargada.
- Informe de Ejecución Cuatrimestral de Prevención de incendios PREV-INC-CUA-02-2025
- Informe de Ejecución Cuatrimestral de Secretaría Informe N°: BCBN-SEC-2025-002-I
- Informe de Ejecución Cuatrimestral de Contabilidad N° BCBN-CONTA-2025-02-I
- Informe de Ejecución Cuatrimestral de Compras Públicas N° Informe N°: BCBN-UCP-2025-004-I
- Informe de Ejecución Cuatrimestral de Tesorería N° BCBN 002-TES-2025-INF.
- Memorando N°: BCBN-2025-342-TES-M, emitido por la Líder del Proceso de Tesorería, encargada.
- Informe de Ejecución Cuatrimestral de Guardalmacén N° BCBN-BG-2025-003-I.



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025 II Cuatrimestre

2. BASE LEGAL

• CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

Art. 286.- Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes.

Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes.

• CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

Art. 5.- Principios comunes. - Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente código, se observarán los siguientes principios:

1. Sujeción a la planificación. - La programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno, en observancia a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la Constitución de la República. (...)

(...)4. Transparencia y acceso a la información. - La información que generen los sistemas de planificación y de finanzas públicas es de libre acceso, de



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025 II Cuatrimestre

conformidad con lo que establecen la Constitución de la República y este código. Las autoridades competentes de estos sistemas, en forma permanente.

Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

Art. 119.- Contenido y finalidad. - (Reformado por el Art. 42 de la Ley s/n, R.O. 253-S, 24- VII-2020; y por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 195-2S, 23-XI-2022). - Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas.

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad u organismo y se realizará en forma periódica. Los informes de evaluación serán remitidos al ente rector de las finanzas públicas en coordinación con el ente rector de la planificación nacional y difundidos a la ciudadanía.

El ministro a cargo de finanzas públicas efectuará la evaluación financiera global trimestral del Presupuesto General del Estado y la pondrá en conocimiento del presidente o presidenta de la República y de la Asamblea Nacional en el plazo de 45 días de terminado cada trimestre.

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos en el plazo de 90 días de terminado cada semestre.

CAPÍTULO I

Responsabilidades

Art. 178.- La máxima autoridad de cada entidad y organismo público y los funcionarios y servidores encargados del manejo presupuestario, serán responsables por la gestión y cumplimiento de los objetivos y metas, así como de observar estrictamente las asignaciones aprobadas, aplicando las disposiciones contenidas en el presente Código y las normas técnicas correspondientes.



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025 II Cuatrimestre

En caso de que el ente rector de las finanzas públicas presuma el incumplimiento de lo previsto en este artículo, y sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a que hubiere lugar, pondrá en conocimiento de las autoridades de control previstas en la Constitución de la República.

- **REGLAMENTO GENERAL DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS**

Art. 112.- Seguimiento y evaluación presupuestaria. - (Sustituido por el Art. 1 del D.E. 1013, R.O. 195-S, 4-V-2020). - Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos por las instituciones a nivel global, sectorial e institucional y que son producto de la ejecución presupuestaria y del cumplimiento de la Planificación. El ente rector de las finanzas públicas y la entidad rectora de la planificación, coordinarán este proceso en el ámbito de sus competencias.

Se entiende por seguimiento presupuestario al proceso de monitoreo de la ejecución presupuestaria de las entidades que conforman el sector público, y por evaluación al conjunto de procedimientos que permiten determinar los resultados físicos y financieros obtenidos, sus efectos, relevancia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad.

Art. 114.- Objetivos específicos del seguimiento y evaluación presupuestaria. - (Reformado por el lit. a del Art. 3 del D.E. 1013, R.O. 195-S, 4-V-2020). - Durante el desarrollo de estos procesos todas las entidades sujetas al Sistema Nacional de Finanzas Públicas bajo la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas tendrán los siguientes objetivos:

- 1.- (Reformado por el lit. b del Art. 3 del D.E. 1013, R.O. 195-S, 4-V-2020). - Generar información oportuna para la toma de decisiones de las máximas autoridades institucionales;
- 2.- Fomentar el compromiso de los servidores públicos a rendir cuentas ante los ciudadanos;
- 3.- Impulsar el mejoramiento permanente de la gestión presupuestaria de las entidades públicas;



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025 II Cuatrimestre

4.- (Reformado por el lit. c del Art. 3 del D.E. 1013, R.O. 195-S, 4-V-2020). - Medir el grado de eficacia y eficiencia del gasto en función de metas y productos;

5.- Analizar el grado de cumplimiento de la programación plurianual;

6.- Medir la efectividad del uso de los recursos asignados a fin de lograr los objetivos propuestos en las principales iniciativas gubernamentales;

7.- (Reformado por el lit. d del Art. 3 del D.E. 1013, R.O. 195-S, 4-V-2020). - Dotar de elementos de juicio para la adopción de medidas correctivas desde el ámbito presupuestario, incluyendo restricciones temporales o permanentes de gastos específicos en el marco de las disponibilidades, de verificarse el incumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia del gasto; y,

8.- (Reformado por el lit. e del Art. 3 del D.E. 1013, R.O. 195-S, 4-V-2020). - Establecer el impacto del cumplimiento de los objetivos planteados en los programas y proyectos.

Art. 118.- Elementos de seguimiento y evaluación. - Los procesos de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria comprenderán los siguientes elementos:

1.- Grado de cumplimiento de las metas y objetivos. -Se determinarán las variaciones ocurridas, con la identificación de las causas de la desviación a través de la correcta aplicación de los indicadores;

2.- Grado de eficiencia. - Se relaciona con el uso óptimo de los recursos en los programas, actividades y proyectos de las instituciones; y

3.- Ajustes para solucionar desvíos. - Determinación de correctivos para solucionar las desviaciones encontradas.

- **ACUERDO No. 103 (NORMATIVA TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS - SINFIPI)**

NTP 20. SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRESUPUESTARIA



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025 II Cuatrimestre

Definición

- 1.- Se entenderá por seguimiento la actividad de examinar periódicamente, durante el ejercicio fiscal, el avance en la ejecución financiera del presupuesto y en la consecución de las metas de resultados programados.
- 2.- Por evaluación se comprenderá el análisis sistemático y objetivo de los programas presupuestarios ejecutados en el ejercicio fiscal, con el propósito de establecer la medida del logro de sus metas y resultados físicos y financieros, en términos de eficiencia, eficacia, relevancia, impacto y sostenibilidad.

Responsabilidad

- 3.- La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las instituciones públicas será responsabilidad de sus máximas autoridades ejecutivas. Los informes de evaluación de las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado serán remitidos al ente rector de las finanzas públicas y al ente rector de la planificación nacional, y objeto de difusión a la ciudadanía.

Ámbito y Cobertura

- 4.- El seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria se hará en todos los presupuestos de las entidades públicas. Los entes rectores de la planificación y de las finanzas públicas lo efectuarán en los ámbitos sectorial y global.

Insumos para el Proceso de Seguimiento y Evaluación

- 5.- La base para la identificación de desvíos y determinación de acciones correctivas constituirán las programaciones física y financiera del presupuesto.

Programación Física

- 6.- Las unidades de planificación institucional respaldarán de manera permanente las metas de producción y resultados, según los indicadores definidos en la planificación anual e incorporados en la programación presupuestaria del presupuesto inicial, incluidos los ajustes por efecto de modificaciones presupuestarias, de forma que guarden compatibilidad con el presupuesto codificado.



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025 II Cuatrimestre

7.- De igual forma, llevarán un registro actualizado, en la unidad de medida pertinente, de los recursos humanos, materiales y de capital relevantes para la ejecución de los programas y productos institucionales. La calendarización mensual de los requerimientos de los recursos relevantes facilitará la programación financiera de certificaciones, compromisos y devengados.

8.- La consecución de las metas de producción y resultados de los programas y productos institucionales será calendarizada mensualmente, pero se expresará por períodos trimestrales para efectos del proceso de seguimiento y evaluación. Igual tratamiento se dará respecto del avance físico esperado de los proyectos de inversión incorporados en el presupuesto.

9.- La calendarización de las metas de producción e indicadores de resultado deberá considerar que los bienes y servicios terminales pueden producirse de manera continua, todos los meses, o puntual, en determinados meses. Ello posibilitará una mejor identificación de los desvíos de la ejecución respecto de la programación.

10.- La programación física de las metas de producción e indicadores de resultado guardará, en todo momento, coherencia con la programación financiera de la ejecución presupuestaria por lo cual, las unidades de planificación y financiera, mantendrán estrecha coordinación.

Programación Financiera

11.- Comprende la programación trimestral del compromiso, mensual de devengado y mensual de anticipos de las asignaciones contenidas en el presupuesto.

12.- La programación financiera del presupuesto se elabora al mayor nivel de desagregación de la estructura presupuestaria por lo que es posible su agregación según cualquiera de sus componentes. Para correlacionarla con la programación física interesará la programación financiera de programas y productos institucionales y proyectos de inversión.

Proceso de Evaluación

Medición de las Variables

13.- La medición de los ingresos y gastos ejecutados se fundamentan en la información de la ejecución financiera del presupuesto.



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

14.- La información relacionada a la ejecución de metas de producción, indicadores de resultados, utilización de recursos físicos relevantes de los programas y productos institucionales y avances físicos de los proyectos de inversión, surgirá de los registros que llevarán para el efecto las unidades de planificación institucionales que, a su vez, la rescatarán de las unidades operativas responsables de su gestión.

Identificación y Análisis de los Desvíos

15.- Los desvíos entre lo programado y ejecutado surgen de comparar la programación física y financiera del presupuesto institucional con las mediciones de la ejecución correspondientes para un determinado período. El mismo análisis se realizará respecto del grado de avance acumulado, a ese período, con relación a la programación anual.

16.- El análisis de los desvíos se deberá enfocar en establecer las causas que los originaron, fundamentalmente relacionados, entre otras, con: la correspondencia de la programación con la realidad de la ejecución; coherencia entre la programación física y la programación financiera; pertinencia de los criterios y supuestos utilizados para realizar la programación base del presupuesto; disponibilidad de la información necesaria para conocer los resultados y establecer los desvíos; cambios técnicos relativos a la producción; comportamiento de la organización para responder a las expectativas de la ejecución; cambios en las políticas y procedimientos que alteraron los ritmos de ejecución y de cumplimiento de metas y resultados; y, grado de aplicación de las políticas presupuestarias.

NTP 23. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

1. Las entidades públicas que no forman parte del Presupuesto General del Estado, se someterán a las presentes normas técnicas de seguimiento y evaluación adecuadas a sus particulares características, a su organización y a las instancias jerárquicas definidas en las normas legales que las rigen.
2. Los informes de evaluación semestral y anual serán puestos en conocimiento de los directorios de las entidades y los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados, por parte de los gerentes generales y las máximas autoridades ejecutivas, respectivamente.



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

3. ALCANCE

El presente informe de seguimiento y evaluación cuatrimestral del Plan Operativo Anual (POA) 2025 y de su formulación presupuestaria, abarca el análisis integral del cumplimiento de metas, actividades y resultados institucionales correspondientes al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2025, además constituye, un insumo técnico para la toma de decisiones de la Jefatura Bomberil y de las áreas responsables, asegurando la retroalimentación del ciclo de planificación y presupuesto, en beneficio de la eficiencia de la gestión institucional y del cumplimiento de los objetivos estratégicos.

4. OBJETIVOS

Objetivo General

Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2025 y de la ejecución presupuestaria asignada durante el segundo cuatrimestre, con el fin de verificar avances, identificar desviaciones y proponer medidas correctivas que fortalezcan la gestión institucional y el uso eficiente de los recursos públicos.

Objetivos Específicos

- Evaluar el grado de cumplimiento de metas, programas y actividades planificadas en el POA 2025 durante el periodo analizado.
- Analizar la ejecución presupuestaria por programa y actividad, identificando la correspondencia entre recursos asignados, comprometidos y devengados.
- Verificar la coherencia entre resultados físicos y presupuestarios, de conformidad con la planificación institucional y normativa vigente.
- Proporcionar información técnica oportuna y transparente para la toma de decisiones de la máxima autoridad y responsables de procesos.

5. DESARROLLO O ANÁLISIS

A partir del seguimiento realizado a la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) 2025, se evidencia el avance programático de la institución durante los dos primeros



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

cuatrimestres del año. El presupuesto anual aprobado asciende a \$1.402.847,00, y su ejecución refleja un ritmo progresivo que responde a la planificación establecida.

Durante el primer cuatrimestre, se ejecutó un total de \$266.657,40, lo que representa el 19,01% del presupuesto. En el segundo cuatrimestre, se alcanzó una ejecución de \$311.084,12, equivalente al 22,17%, esto da como resultado un acumulado ejecutado de \$577.741,52 que representa el 41,18%, quedando un saldo por ejecutar para el tercer cuatrimestre de \$825.105,48 que representa el 58,82% de la programación y formulación del Plan Operativo Anual 2025.

Al corte del segundo cuatrimestre se han realizado 5 reformas al POA por traspaso/redistribución interna de valores entre ítems presupuestarios del mismo grupo, sin impacto en el valor total aprobado del Plan Operativo Anual 2025. El Plan Operativo Anual (POA) 2025, se encuentra estructurado por seis (6) programas institucionales, basados en los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), de acuerdo a lo detallado a continuación:

5.1. PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Programa 1		1.- FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				
Detalle	PRESUPUESTO INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	%
Actividad 111	\$ 680.039,00	\$ 5.793,90	\$ 685.832,90	\$ 426.833,49	\$ 258.999,41	62,24%
Actividad 112	\$ 184.492,00	\$ -5.793,90	\$ 178.698,10	\$ 107.984,29	\$ 70.713,81	60,43%
Actividad 113	\$ 10.188,00	\$ -	\$ 10.188,00	\$ 867,52	\$ 9.320,48	8,52%
Programa 1	\$ 874.719,00	\$ -	\$ 874.719,00	\$ 535.685,30	\$ 339.033,70	61,24%

El primer cuatrimestre representó el 29,39% de la ejecución total del programa, en el segundo cuatrimestre, se observó una ligera mejora en el ritmo de ejecución, alcanzando el 31,85%. El total ejecutado hasta el segundo cuatrimestre asciende a \$535.685,30, equivalente al 61,24% del presupuesto codificado, lo que refleja un avance favorable en la gestión institucional, lo que indica una gestión activa y alineada con los objetivos institucionales.

El saldo por ejecutar para el tercer cuatrimestre es de \$339.033,70, correspondiente al 38,76% restante. Este monto representa una oportunidad clave para consolidar los objetivos del programa y cerrar el año con una ejecución óptima. Este programa



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

enfocado en administrar de manera eficiente y eficaz los recursos financieros para el normal desempeño del CBN, se estructuró con tres actividades esenciales como lo son:

- **Actividad 111 - Cumplir con las obligaciones patronales de conformidad con la normativa vigente para promover la protección y derechos laborales de los servidores públicos. -**

La Actividad 111 concentra la mayor asignación presupuestaria del programa, con un codificado de \$685.832,90 y una ejecución acumulada de \$426.833,49, equivalente al 62,24%. Esta ejecución refleja un avance sostenido especialmente en egresos de personal y seguros institucionales. No obstante, se identifican retrasos en la ejecución de requerimientos operativos y técnicos que deben ser atendidos en el tercer cuatrimestre para garantizar el cumplimiento integral del programa.

Componentes y Estado de Ejecución

Cod. Actividad	Cod. Req.	Requerimiento	Valor Asignado	Valor Ejecutado	Saldo	Responsable	Estado	Observación	Cronograma
111	1111	Egresos en personal operativo, administrativo y de servicios.	\$ 605.002,00	\$ 380.655,12	\$ 224.346,88	Talento Humano	EJECUTADO	SEGÚN NECESIDAD INSTITUCIONAL	I, II Y III Cuatrimestre
111	1112	Seguros de Vida	\$ 40.000,00	\$ 45.793,90	\$ -5.793,90	Talento Humano	EJECUTADO	En trámite de reforma	II Cuatrimestre
111	1113	Seguro de Fidelidad	\$ 550,00	\$ 384,47	\$ 165,53	Talento Humano	EJECUTADO	ETAPA CONTRACTUAL	II Cuatrimestre
111	1114	Adquisición de uniformes de campaña para 38 servidores bomberiles del área operativa	\$ 16.441,00	\$ -	\$ 16.441,00	Talento Humano	NO EJECUTADO	ETAPA PREPARATORIA	II Cuatrimestre
111	1115	Contratación de Técnico y medico de Seguridad y Salud Ocupacional	\$ 18.046,00	\$ -	\$ 18.046,00	Talento Humano	NO EJECUTADO	FASE PRECONTRACTUAL- ETAPA POR ADJUDICAR	I, II Y III Cuatrimestre

- Egresos en personal operativo, administrativo y de servicios - requerimiento 1111 representa el componente más significativo en términos presupuestarios, con una asignación de \$605.002,00 y una ejecución de \$380.655,12. Este rubro cubre los egresos relacionados con el personal operativo, administrativo y de servicios, siendo esencial para la continuidad institucional. Su ejecución se realiza de forma progresiva, según las necesidades reales del CBN.

Dentro de este requerimiento, existe una diferencia de \$20,00 en el recurso de alimentación, entre lo ejecutado presupuestariamente y lo registrado en la unidad de Talento Humano, de la información recabada se determina que



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025 II Cuatrimestre

el valor pagado concuerda con lo registrado en la unidad de Talento Humano, y la diferencia resulta en lo registrado presupuestariamente.

- Seguros de Vida - requerimiento 1112.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria y cumplimiento de gestión al 100%, incluso superando el valor asignado, lo que ha generado un saldo negativo - \$5.793,90, por lo cual se necesita una redistribución de recursos, lo cual ya fue solicitado y se encuentra en trámite de reforma presupuestaria.
- Seguro de Fidelidad - requerimiento 1113.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria y cumplimiento de gestión al 100%, con valores inferiores a los inicialmente planificados, generando saldos favorables para la Institución.
- Uniformes de campaña - requerimiento 1114 y Contratación de Técnico y medico de Seguridad y Salud Ocupacional - requerimiento 1115 se encuentran en proceso precontractual y pendiente su adjudicación, según lo informado la responsable de gestión. Ambos componentes son clave para fortalecer la capacidad operativa y el enfoque preventivo en salud laboral.
- **Actividad 112 - Mantener la operatividad diaria y garantizar un entorno funcional para los servidores de la institución. -**

Esta actividad agrupa requerimientos operativos y administrativos esenciales para el funcionamiento continuo del BCBN. Su ejecución está distribuida en múltiples componentes que abarcan una amplia variedad de requerimientos y gastos operativos indispensables para el funcionamiento diario de la institución, incluyendo servicios básicos (agua, energía eléctrica, telecomunicaciones), servicios bancarios, licencias informáticas, suministros, equipamiento tecnológico logísticos, legales, comunicacionales y de infraestructura.

La ejecución presupuestaria de la Actividad 112 muestra un avance moderado, con una ejecución presupuestaria de \$107.984,29 que representa el cumplimiento del 60,43% al cierre del segundo cuatrimestre. Esto refleja una gestión activa en componentes clave, aunque aún existe un margen importante por ejecutar en el tercer cuatrimestre.



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

Componentes y Estado de Ejecución

Cod. Actividad	Cod. Req.	Requerimiento	Valor Asignado	Valor Ejecutado	Saldo	Responsable	Estado	Observacion	Cronograma
112	1122	Servicio de Internet institucional	\$ 3.730,00	\$ 2.159,93	\$ 1.570,07	Logística	ADJUDICADO	ETAPA CONTRACTUAL	I, II Y III Cuatrimestre
112	1124	Matriculación vehicular revisión, rodaje, entre otros.	\$ 2.500,00	\$ 1.737,04	\$ 762,96	Tesorería-Logística-Asesoría Jurídica	EJECUTADO	EJECUTADO	I, II Y III Cuatrimestre
112	1127	Realización de Campañas comunicacionales	\$ 1.800,00	\$ -	\$ 1.800,00	Tesorería	ADJUDICADO	ETAPA CONTRACTUAL	I, II Y III Cuatrimestre
112	1128	Arrendamiento plataforma de facturación electrónica y retenciones (EJECUCIÓN FINAL LIC-CBN-2024-019)	\$ 56,00	\$ 56,00	\$ -	Tesorería	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I y II Cuatrimestre
112	1129	Realización de Campañas comunicacionales Difusión. Información y Publicidad en marcado a los convenios obtenidos por las Empresas Eléctricas. (Ejecución Final CONTRATO-No-CBN-2024-001)	\$ 750,00	\$ 750,00	\$ -	Tesorería	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I y II Cuatrimestre
112	11210	Mantenimiento y Actualización del sistema del Banco Central.	\$ 220,00	\$ 205,00	\$ 15,00	Tesorería	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I, II Y III Cuatrimestre
112	11211	Arrendamiento plataforma de facturación electrónica y retenciones	\$ 131,00	\$ 131,00	\$ -	Tesorería	ADJUDICADO	ETAPA CONTRACTUAL	II y III Cuatrimestre
112	11212	Seguro de Bienes y Vehículos	\$ 45.000,00	\$ 38.135,33	\$ 6.864,67	Guardalmacen	EJECUTADO	ETAPA CONTRACTUAL	II Cuatrimestre
112	11213	Materiales y útiles de oficina para el uso y consumo Institucional	\$ 2.800,00	\$ 2.016,56	\$ 783,44	Guardalmacen	EJECUTADO	SEGÚN NECESIDAD INSTITUCIONAL	I, II Y III Cuatrimestre
112	11214	Útiles y materiales de aseo para uso y consumo Institucional	\$ 990,00	\$ -	\$ 990,00	Guardalmacen	NO EJECUTADO	SIN GESTIÓN	I, II Y III Cuatrimestre
112	11215	Legalización de documentos y gastos notariales.	\$ 300,00	\$ 99,00	\$ 201,00	Asesoría Jurídica	EJECUTADO	SEGÚN NECESIDAD INSTITUCIONAL	I, II Y III Cuatrimestre
112	11216	Optimizar recursos y cumplir con las exigencias de los organismos de control. (revisión. actuación. cumplimiento y seguimiento de procesos administrativos y operativos del CBN)	\$ 8.700,00	\$ 1.086,16	\$ 7.613,84	Talento Humano	EJECUTADO	SEGÚN NECESIDAD INSTITUCIONAL	I, II Y III Cuatrimestre
112	11217	Arrendamiento plataforma legal digital.	\$ 200,00	\$ -	\$ 200,00	Asesoría Jurídica	NO EJECUTADO	TERCER CUATRIMESTRE	III Cuatrimestre
112	11218	Renovación de Hosting y Dominio	\$ 160,00	\$ 155,30	\$ 4,70	Logística	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I Cuatrimestre
112	11219	Arrendamiento directo con un proveedor de servicios de nube	\$ 1.800,00	\$ -	\$ 1.800,00	Logística	NO EJECUTADO	ETAPA PREPARATORIA LICENCIA	I, II Y III Cuatrimestre
112	11220	Actualizar las licencias de los relojes biométricos y garantizar su mantenimiento regular	\$ 1.040,00	\$ 210,00	\$ 830,00	Talento Humano	EJECUTADO	ACTUALIZADA - MANTENIMIENTO PENDIENTE	III Cuatrimestre
112	11221	Integración de nuevas funcionalidades a módulo de programación integrado a sistema Financiero. contable y presupuestario existente	\$ 6.000,00	\$ -	\$ 6.000,00	Planificación	NO EJECUTADO	Se solicitado estado de Ejecución Final CONTRATO No. CBN-2024-11-14-003 Actualización del	II Y III Cuatrimestre
112	11223	Adquisición de módulo de calificador de servicio para el área de Recaudación	\$ 479,00	\$ 469,00	\$ 10,00	Tesorería	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I Cuatrimestre
112	11224	Instalación de licencias originales de Microsoft y Windows	\$ 8.138,00	\$ -	\$ 8.138,00	Administrador Página Web	NO EJECUTADO	SIN GESTION	I Cuatrimestre
112	11225	Adquisición de Licencias Antivirus	\$ 419,00	\$ -	\$ 419,00	Administrador Página Web	NO EJECUTADO	SIN GESTION	I Cuatrimestre
112	11226	Adquisición de infocus y pantalla de proyección para reuniones de trabajo institucionales	\$ 1.479,00	\$ 1.118,78	\$ 360,22	Guardalmacen	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I Cuatrimestre
112	11227	Adquisición de 8 UPS para equipos de computo	\$ 2.100,00	\$ -	\$ 2.100,00	Guardalmacen	NO EJECUTADO	ETAPA PRECONTRACTUAL	I Cuatrimestre
112	11228	Adquisición de Computador portátil para el área Compras Públicas	\$ 1.350,00	\$ 1.185,00	\$ 165,00	Guardalmacen	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I Cuatrimestre
112	11229	Ejecución Final CONTRATO No. CBN-2024-11-14-003 Actualización del sistema Financiero. Contable y Presupuestario del CBN	\$ 13.000,00	\$ -	\$ 13.000,00	Contabilidad	ADJUDICADO	ETAPA CONTRACTUAL	I, II Y III Cuatrimestre
112	11230	Ejecución PROCESO MCS-CBN-2024-005 - Contratación del Servicio para la Evaluación y Digitalización de documentos Físicos del Archivo del CBN	\$ 30.000,00	\$ 19.200,00	\$ 10.800,00	Planificación	ADJUDICADO	ETAPA DE SUBSANACIÓN	I Cuatrimestre
112	11231	Ejecución de Cuentas por pagar de años anteriores	\$ 25.000,00	\$ 24.999,55	\$ 0,45	Tesorería	EJECUTADO	Existe un valor pendiente de registro y reforma de \$13,511.67	I Cuatrimestre



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

- Egresos en servicios básicos - requerimiento 1121. - este requerimiento cubre los gastos esenciales para el funcionamiento diario de la institución, como energía eléctrica, agua potable y telefonía fija, la ejecución progresiva sugiere que los pagos se realizan conforme a la facturación periódica, lo que es coherente con la naturaleza recurrente de estos servicios. El saldo restante de \$2.443,63 deberá ser ejecutado en el tercer cuatrimestre para cerrar el ejercicio sin rezagos ni acumulación de obligaciones.
- Servicio de Internet institucional – requerimiento 1122.- este requerimiento es esencial para la conectividad institucional, preliminarmente se conoce que el contrato se encuentra adjudicado para doce meses, con una ejecución presupuestaria del 57,91%, sin embargo, esta información debe ser corroborada con los responsables de la gestión ya que hasta la presente fecha no se cuenta con los informes de gestión de las unidades de Logística, Guardalmacén y Compras Públicas, pese a la solicitudes realizadas.*
- Comisiones bancarias por servicios prestados por el Banco Central del Ecuador – requerimiento 1123. - Este requerimiento corresponde al pago de comisiones por servicios financieros prestados por el Banco Central del Ecuador, como parte de las operaciones institucionales de tesorería. La ejecución acumulada hasta el segundo cuatrimestre alcanza el 67,03%, lo que refleja un uso progresivo del presupuesto asignado. El área responsable proyecta una ejecución de \$83,79 para el tercer cuatrimestre, basado en el comportamiento de gasto de los dos primeros períodos, sin embargo, el saldo disponible es de \$82,42, lo que genera una diferencia mínima de \$-1,37 respecto a la proyección y sugiere cubrir este valor con saldos existentes dentro de la actividad, sin necesidad de reforma presupuestaria adicional.
- Matriculación vehicular, revisión, rodaje, entre otros – requerimiento 1124. - Este requerimiento se ha ejecutado presupuestariamente en un 69,48%, según lo informado por la unidad de tesorería en cuanto a los pagos realizados en el SRI, sin embargo, no ha sido posible determinar su estado operativo (revisiones vehiculares y obtención de la matrícula) debido a que la unidad de asesoría jurídica y logística no han presentado la información sobre el avance o cumplimiento efectivo de las obligaciones legales de movilidad institucional. *
- Contribuciones especiales y de mejora de edificios institucionales – requerimiento 1125. - Este requerimiento se ha ejecutado presupuestariamente en un 6,00%, de la información recabada por la unidad



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

de tesorería su cumplimiento alcanza el 100%, en cuanto a la gestión realizada y consistente en verificación de títulos de crédito emitidos por el GAD, validación y gestión de pago institucional. Resultando así un saldo a favor de la Institución de \$188,00.

- Comisiones por servicios de cobro de contribución adicional del servicio de alumbrado eléctrico – requerimiento 1126. - Este requerimiento corresponde al pago de comisiones por la gestión de cobro de la contribución adicional del servicio de alumbrado eléctrico, realizada por entidades externas en el marco de convenios interinstitucionales, la ejecución acumulada hasta el segundo cuatrimestre alcanza el 64,23%, lo que refleja un avance adecuado en función del cronograma operativo. Según las proyecciones del área responsable, se estima un requerimiento de \$4.817,10 para el tercer cuatrimestre, consecuentemente el saldo disponible de \$5.365,81 permite cubrir esta necesidad.
- Realización de Campañas comunicacionales Difusión. Información y Publicidad enmarcado a los convenios obtenidos por las Empresas Eléctricas – requerimiento 1127.- Este requerimiento no refleja una ejecución presupuestaria, sin embargo, la responsable de su gestión (tesorería) manifiesta un cumplimiento del 100% en cuanto a la gestión realizada.
- Arrendamiento plataforma de facturación electrónica y retenciones (Ejecución Final IC-CBN-2024-019) – requerimiento 1128.- Ejecutado al 100% reforzando el cumplimiento tributario, mediante la contratación para facturación electrónica (retenciones).
- Realización de Campañas comunicacionales Difusión. Información y Publicidad en mercado a los convenios obtenidos por las Empresas Eléctricas. (Ejecución Final Contrato-No-CBN-2024-001) – requerimiento 1129.- Este requerimiento cuenta con un contrato finalizado y una ejecución presupuestaria y cumplimiento de gestión al 100%.
- Mantenimiento y Actualización del sistema del Banco Central requerimiento 11210.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria de 93.18%, la unidad responsable informa el cumplimiento del 100% en cuanto a la gestión de contratos de licenciamiento de software y plataformas digitales necesarias para el funcionamiento operativo (BCE).
- Arrendamiento plataforma de facturación electrónica y retenciones – requerimiento 11211.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria y de cumplimiento del 100%.



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

- Seguro de Bienes y Vehículos – requerimiento 11212.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria de 84.75%, y según lo informado por la administradora de contrato, la gestión del cumplimiento alcanza el 100% mediante la suscripción de la Orden de Compra Bien/Servicio IC-BCBN-2025-018 y ejecución de las pólizas respectivas, resultando un valor a favor de la institución de \$1.070,77.
- Materiales y útiles de oficina para el uso y consumo Institucional – requerimiento 11213.- Requerimiento ejecutado presupuestariamente en un 72,02% respecto a su presupuesto asignado, resultando un saldo de \$783.44. La unidad de Guardalmacén informa que tiene pendiente bienes por adquirir de este requerimiento.
- Útiles y materiales de aseo para uso y consumo Institucional – requerimiento 11214.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, sin avances registrados en su gestión. La unidad de Guardalmacén informa que el proceso de adquisición se realizara en el tercer cuatrimestre, debido a que la unidad de Bodega cuenta con un stock insuficiente para cubrir la necesidad del último cuatrimestre.
- Legalización de documentos y gastos notariales – requerimiento 11215.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria de 33,00% respecto a su presupuesto asignado. Sin embargo, no se cuenta con información del estado de cumplimiento, prevaleciendo que su ejecución del saldo se realizara de conformidad a las necesidades institucionales.
- Optimizar recursos y cumplir con las exigencias de los organismos de control – requerimiento 11216.- Este requerimiento se ha ejecutado presupuestariamente en un 12.49% respecto a su presupuesto asignado, su cumplimiento se ejecuta conforme necesidad institucional.
- Renovación de Hosting y Dominio – requerimiento 11218.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria del 97,06% y un cumplimiento de gestión del 100%, resultando un saldo favorable para la institución de \$4,70.
- Arrendamiento directo con un proveedor de servicios de nube – requerimiento 11219.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, sin avances registrados en su gestión., debido a que no ha sido posible determinar su estado operativo ya que el responsable asignado no ha presentado el reporte de gestión correspondiente al segundo cuatrimestre. Esta ausencia de información limita el seguimiento técnico y administrativo del proceso. *



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

- Actualizar las licencias de los relojes biométricos y garantizar su mantenimiento regular – requerimiento 11220.- Este requerimiento se encuentra dividido en dos recursos (licencia y mantenimiento de equipos) para su ejecución total, en cuanto a la actualización de la licencia refleja un cumplimiento de ejecución presupuestaria y de gestión de 100%, y lo que respecta al mantenimiento de los equipos tecnológicos su ejecución se encuentra programada para el tercer cuatrimestre del periodo en curso.
- Integración de nuevas funcionalidades a módulo de programación integrado a sistema Financiero, contable y presupuestario existente – requerimiento 11221.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0%, sin avances registrados en su gestión. La causa principal radica en que su implementación está condicionada al cumplimiento del requerimiento 11229 correspondiente a la “Ejecución Final del Contrato No. CBN-2024-11-14-003 – Actualización del sistema Financiero, Contable y Presupuestario del CBN”, el cual se encuentra actualmente en fase de prórroga contractual. Mientras dicho contrato no finalice su implementación técnica, no es posible iniciar la gestión operativa del requerimiento 11221.
- Adquisición de módulo de calificador de servicio para el área de Recaudación – requerimiento 11223.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 97.91% y un cumplimiento de gestión del 100%, adquiriéndose por un valor inferior al presupuestado, lo que representa una eficiencia en el uso de recursos y un saldo favorable para la Institución de \$10,00.
- Instalación de licencias originales de Microsoft y Windows – requerimiento 11224.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, sin avances registrados en su gestión. Hasta la fecha de emisión del presente informe, no ha sido posible determinar su estado operativo, debido a que el responsable asignado no ha presentado el reporte de gestión correspondiente al segundo cuatrimestre. Esta ausencia de información limita el seguimiento técnico y administrativo del proceso. *
- Adquisición de Licencias Antivirus – requerimiento 11225.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, sin avances registrados en su gestión. Hasta la fecha de emisión del presente informe, no ha sido posible determinar su estado operativo, debido a que el responsable asignado no ha presentado el reporte de gestión correspondiente al segundo cuatrimestre. Esta ausencia de información limita el seguimiento técnico y administrativo del proceso. *



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

- Adquisición de infocus y pantalla de proyección para reuniones de trabajo institucionales – requerimiento 11226.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 75.64% y un cumplimiento de gestión del 100%, adquiriéndose por un valor inferior al presupuestado, lo que representa una eficiencia en el uso de recursos y un saldo favor de la Institución de \$360.22.
- Adquisición de 8 UPS para equipos de cómputo- requerimiento 11227.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, en cuanto al cumplimiento de gestión la unidad responsable indica que actualmente se encuentra la gestión en etapa precontractual en la unidad de Compras Públicas, cumpliendo con los procedimientos establecidos.
- Adquisición de Computador portátil para el área Compras Públicas – requerimiento 11228.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 87,77% y un cumplimiento de gestión del 100%, adquiriéndose por un valor inferior al presupuestado, lo que representa una eficiencia en el uso de recursos y un saldo favor de la Institución de \$165.00.
- Ejecución Final Contrato No. CBN-2024-11-14-003 Actualización del sistema Financiero. Contable y Presupuestario del CBN – requerimiento 11229.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, en cuanto al cumplimiento de la gestión del administrador del contrato, éste informa que la ejecución del Contrato No. CBN-2024-11-14-003 avanza según los plazos establecidos en la prórroga otorgada al contratista.
- Ejecución proceso MCS-CBN-2024-005 - Contratación del Servicio para la Evaluación y Digitalización de documentos Físicos del Archivo del CBN – requerimiento 11230.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 64,00%, con un estado contractual en etapa de Subsananación de errores.
- Ejecución de Cuentas por pagar de años anteriores – requerimiento 11231.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria cercana del 100%, sin embargo, existen valores pendientes de registro de valores no contemplados inicialmente en POA 2025, siendo necesario una reforma presupuestaria orientada a Cuentas por Pagar, lo cual ha sido viabilizado desde las unidades de Contabilidad, Planificación y Presupuesto, a la espera de la Resolución del Comité de Administración y Planificación.



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

- Actividad 113 - Fortalecer imagen Institucional.**

Esta actividad busca consolidar la imagen institucional del Cuerpo de Bomberos de Naranjal mediante actos oficiales, eventos y servicios de comunicación asociados. Se planeó un presupuesto codificado de \$10.188,00 para cubrir cinco requerimientos a lo largo de tres cuatrimestres.

La ejecución presupuestaria de la Actividad 113 presenta un avance limitado: al cierre del segundo cuatrimestre se ha devengado apenas \$ 867,52, lo que equivale al 8,52 % del presupuesto asignado. Este bajo nivel de ejecución obedece a que varios requerimientos están programados específicamente para octubre, mientras que otros—como las invitaciones a actos oficiales y castrenses de instituciones públicas y privadas—no cuentan con un cronograma definido y se desarrollan a lo largo de todo el ejercicio fiscal.

Componentes y Estado de Ejecución

Cod. Actividad	Cod. Req.	Requerimiento	Valor Asignado	Valor Ejecutado	Saldo	Responsable	Estado	Observacion	Cronograma
113	1131	Actos y ceremonias oficiales Institucionales. del Día del Bombero Ecuatoriano. Aniversario CBN y aniversario del Cantón.	\$ 1.500,00	\$ -	\$ 1.500,00	Talento Humano	ADJUDICADO	ETAPA CONTRACTUAL	III Cuatrimestre
113	1132	Eventos Institucionales	\$ 6.500,00	\$ -	\$ 6.500,00	Talento Humano	ADJUDICADO	ETAPA CONTRACTUAL	I, II Y III Cuatrimestre
113	1133	Ejecución final de Orden de Servicio por eventos institucionales año 2024 (Ejecución final IC-CBN-2024-018)	\$ 430,00	\$ 430,00	\$ -	Talento Humano	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I Cuatrimestre
113	1134	IC-CBN-2024-045 "Contratación del servicio de elaboración de credenciales con accesorio para servidores públicos del Cuerpo de Bomberos de Naranjal"	\$ 458,00	\$ 407,62	\$ 50,38	Talento Humano	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I Cuatrimestre
113	1135	Invitaciones a actos oficiales y castrenses recibidas de instituciones públicas y privadas.	\$ 1.300,00	\$ 29,90	\$ 1.270,10	Talento Humano	EN PROCESO	SEGÚN NECESIDAD INSTITUCIONAL	I, II Y III Cuatrimestre

- Actos y ceremonias oficiales Institucionales. del Día del Bombero Ecuatoriano, Aniversario CBN - requerimiento 1131 y aniversario del Cantón y Eventos institucionales – requerimiento 1132.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00% en cuanto al cumplimiento de la gestión se encuentra adjudicado el contrato y está en etapa contractual, para ejecutarse según el cronograma establecido.
- IC-CBN-2024-045 “Contratación del servicio de elaboración de credenciales con accesorio para servidores públicos del Cuerpo de Bomberos de Naranjal” – requerimiento 1134.- Este requerimiento presenta



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

una ejecución presupuestaria del 89,00% y un cumplimiento de gestión del 100%, generando un saldo a favor de la institución de \$50,38.

- Invitaciones a actos oficiales y castrenses recibidas de instituciones públicas y privadas – requerimiento 1135.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 2,3%, su cumplimiento de gestión se da según las necesidades institucionales.

5.2. PROGRAMA 2: CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVIDORES DEL CBN

Programa 2 2.- CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVIDORES DEL CBN

Detalle	PRESUPUESTO INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	%
Actividad 211	\$ 100.465,00	\$ -	\$ 100.465,00	\$ 1.293,21	\$ 99.171,79	1,29%
Programa 2	\$100.465,00	\$0,00	\$100.465,00	\$1.293,21	\$99.171,79	1,29%

El programa 2, se encuentra estructurado por una sola Actividad signada 211, con un presupuesto codificado de \$100 465,00, de los cuales solo se han devengado \$1.293,21 al cierre del segundo cuatrimestre, representando un avance del 1,29 %.

Este programa está enfocado en desarrollar capacidades técnicas y operativas mediante la tecnificación. formación y capacitación, el bajo nivel de ejecución y retrasos de la gestión genera impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, al no impartirse los cursos y talleres a tiempo, el personal carece de las habilidades técnicas y operativas previstas, lo que limita su capacidad de respuesta ante emergencias o nueva tecnología.

- **Actividad 211 - Desempeñar las funciones administrativas y operativas con eficacia y eficiencia acorde a las funciones encomendadas. –**

Esta Actividad es única en el programa 2, y para su logro se ha planificado 7 requerimientos, mismos que buscan desarrollar las capacidades técnicas y operativas del personal del Cuerpo de Bomberos mediante cursos, talleres y evaluaciones específicas, alineándose con la misión institucional de tecnificación continua. La mayor parte de los requerimientos no se han ejecutado, lo que retrasa la puesta en marcha de la actividad.



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

Componentes y Estado de Ejecución

Cod. Actividad	Cod. Req.	Requerimiento	Valor Asignado	Valor Ejecutado	Saldo	Responsable	Estado	Observacion	Cronograma
211	2111	Curso de Capacitación para personal administrativo	\$ 28.785,00	\$ 53,21	\$ 28.731,79	Talento Humano	NO EJECUTAD	ETAPA PRECONTRACTUAL	I, II Y III Cuatrimestre
211	2112	Curso de Capacitación para personal Operativo	\$ 33.180,00	\$ 1.160,00	\$ 32.020,00	Talento Humano	NO EJECUTAD	ETAPA PRECONTRACTUAL; SE NECESITA FINANCIAR EL RECURSO DE ALIMENTACION DE ESTE REQUERIMIENTO	I, II Y III Cuatrimestre
211	2113	Evaluar destrezas físicas y ergonómicas el personal operativo.	\$ 5.800,00	\$ -	\$ 5.800,00	Talento Humano	NO EJECUTAD	SIN GESTION	II y III Cuatrimestre
211	2114	Re entrenamiento	\$ 350,00	\$ 80,00	\$ 270,00	Prevención Incendios	EN PROCESO	SEGUN NECESIDAD INSTITUCIONAL	I, II Y III Cuatrimestre
211	2115	Evaluación de desempeño personal administrativo	\$ 24.790,00	\$ -	\$ 24.790,00	Talento Humano	NO EJECUTAD	SIN GESTION	II Cuatrimestre
211	2116	Capacitación tipo taller para levantamiento de fichas técnicas de vehículos institucionales, manual de uso de vehículos institucionales, entre otros"	\$ 5.600,00	\$ -	\$ 5.600,00	Talento Humano	ADJUDICADO	ETAPA CONTRACTUAL	II Cuatrimestre
211	2117	Congreso para el personal bomberil	\$ 1.960,00	\$ -	\$ 1.960,00	Talento Humano	NO EJECUTAD	ETAPA PREPARATORIA	III Cuatrimestre

- Cursos de Capacitación para el personal administrativo – requerimiento 2111.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria y cumplimiento de gestión al 0,18%, lo cual representa un gasto de \$53,21 en el recurso de alimentación, gasto que fue incurrido por la asistencia de servidores a capacitaciones gratuitas organizada por Bomberos de Guayaquil. Actualmente, el proceso de contratación respectiva se encuentra en etapa precontractual, en espera de adjudicación.
- Cursos de Capacitación para el personal operativo bomberil – requerimiento 2112.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria de 3.49%, lo cual representa un gasto de \$200,00 en el recurso de alimentación y \$960,00 en viáticos y subsistencias, gastos que fueron incurrido por la asistencia de servidores a capacitaciones gratuitas organizada por Cuerpos de Bomberos de Cantones Vecinos. Actualmente, el proceso de contratación respectiva se encuentra en etapa precontractual, en espera de adjudicación.
- Evaluar destrezas físicas y ergonómicas el personal operativo – requerimiento 2113.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria y cumplimiento de gestión al 0,00%, la unidad de Talento Humano responsable de la gestión y cumplimiento de este requerimiento informa que no ha sido ejecutada debido a que se encuentra contemplada dentro de la contratación del Técnico y médico de seguridad ocupacional, proceso que se encuentra culminando su etapa precontractual, pendiente de adjudicación.



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

- Reentrenamiento – requerimiento 2114.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria de \$80,00 que representa el 22,86% en el recurso alimentación, este proceso está bajo la responsabilidad del jefe de la Unidad de Prevención de Incendios, conforme a la designación de funciones de Jefatura Bomberil. Para fortalecer las competencias técnicas del personal operativo voluntario activo del Cuerpo de Bomberos de Naranjal, se llevaron a cabo jornadas teórico-prácticas de reentrenamiento en los meses de mayo, junio y julio.
- Evaluación de desempeño personal administrativo – requerimiento 2115.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria y cumplimiento de gestión al 0,00%, la unidad de Talento Humano responsable de la gestión y cumplimiento de este requerimiento informa que no ha sido ejecutada debido a que se encuentra contemplada dentro de la contratación del Técnico y médico de seguridad ocupacional, proceso que se encuentra culminando su etapa precontractual, pendiente de adjudicación.
- Capacitación tipo taller para levantamiento de fichas técnicas de vehículos institucionales, manual de uso de vehículos institucionales, entre otros – requerimiento 2116.- Este requerimiento fue creado por necesidad institucional mediante Resolución No. CBN-J-2025-07-24-064, para su ejecución en el segundo cuatrimestre, mismo que cuenta con una ejecución presupuestaria de 0,00%, y una gestión en etapa de liquidación de la Orden de Compra Bien/Servicio IC-BCBN-2025-018.

5.3. PROGRAMA 3: PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS

Programa 3

3.- PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS

Detalle	PRESUPUESTO INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	%
Actividad 311	\$ 8.050,00	\$ -	\$ 8.050,00	\$ 1.725,25	\$ 6.324,75	21,43%
Programa 3	\$8.050,00	\$0,00	\$8.050,00	\$1.725,25	\$6.324,75	21,43%

El Programa 3 está orientado a reducir los riesgos mediante acciones de prevención comunitaria, campañas informativas y dotación de herramientas tecnológicas para inspecciones. Su objetivo es fortalecer la cultura de autoprotección y mejorar la capacidad de respuesta a emergencias, este programa avanza con una ejecución



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025
II Cuatrimestre

moderada 21,43%, se encuentra estructurada con una sola actividad y su porcentaje de ejecución está sustentada en dos requerimientos finalizados.

- **Actividad 311 – Sensibilizar y capacitar a los ciudadanos en la identificación de riesgos, medidas preventivas, y estrategias de acción ante emergencias, promoviendo una cultura de seguridad y prevención.**

Con sólo el 21,43% del presupuesto utilizado, la actividad muestra un avance moderado, apoyado en dos procesos completados y dos contratos adjudicados con ejecución parcial. Esta actividad agrupa para el cierre del segundo cuatrimestre cinco requerimientos de ejecución y/o gestión obligatoria, uno de ellos avanza según cronograma institucional de manera continua.

Componentes y Estado de Ejecución

Cod. Actividad	Cod. Req.	Requerimiento	Valor Asignado	Valor Ejecutado	Saldo	Responsable	Estado	Observacion	Cronograma
311	3111	Casas abiertas, campañas de prevención, capacitaciones, charlas en modalidad presencial	\$ 300,00	\$ -	\$ 300,00	Prevención Incendios	EN PROCESO	SEGÚN NECESIDAD INSTITUCIONAL	I, II Y III Cuatrimestre
311	3112	Campañas de Seguridad en Redes Sociales y Medios de Comunicación	\$ 1.800,00	\$ 450,00	\$ 1.350,00	Prevención Incendios	ADJUDICADO	ETAPA CONTRACTUAL	II y III Cuatrimestre
311	3113	Campañas de Seguridad en Redes Sociales y Medios de Comunicación (Ejecución Final CONTRATO-No-CBN-2024-001)	\$ 750,00	\$ 750,00	\$ -	Prevención Incendios	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I y II Cuatrimestre
311	3114	Servicio de Internet para tablets para inspecciones a locales comerciales	\$ 900,00	\$ 225,00	\$ 675,00	Prevención Incendios	ADJUDICADO	ETAPA CONTRACTUAL	II y III Cuatrimestre
311	3115	Servicio de Internet para tablets para inspecciones a locales comerciales. instituciones publicas y privadas. entre otros (Ejecución Final IC-CBN-2024-009)	\$ 300,00	\$ 300,00	\$ -	Prevención Incendios	EJECUTADO	DIFERENCIA PENDIENTE DE JUSTIFICAR -0,25 CONTRATO FINALIZADO	I Cuatrimestre

- Casas abiertas, campañas de prevención, capacitaciones, charlas en modalidad presencial – requerimiento 3111.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria de 0,00% y un cumplimiento de gestión de 150,00% superando lo planificado, mediante la ejecución de 5 casas abiertas y se ejecutó 1 de 2 campañas planificadas; la segunda fue postergada por motivos de seguridad, sin utilizar los recursos destinados a alimentación, optimizando el presupuesto.
- Campañas de Seguridad en Redes Sociales y Medios de Comunicación – requerimiento 3112.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 25,00 % y se encuentra en fase de ejecución contractual,



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

y, hasta la fecha, se han entregado tres actas parciales conforme al cronograma establecido.

- Campañas de Seguridad en Redes Sociales y Medios de Comunicación (Ejecución Final Contrato-No-CBN-2024-001)– requerimiento 3113.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria y cumplimiento de gestión al 100,00%, su contrato se encuentra finalizado y liquidado.
- Servicio de Internet para tablets para inspecciones a locales comerciales. instituciones públicas y privadas, entre otros – requerimiento 3114.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 25,00% y se encuentra en fase de ejecución contractual, garantizando continuidad de los servicios de la Unidad de Prevención.
- Servicio de Internet para tablets para inspecciones a locales comerciales. instituciones públicas y privadas. entre otros (Ejecución Final IC-CBN-2024-009) – requerimiento 3115.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 100,08% y el contrato finalizado, sin embargo, está pendiente conciliar la diferencia de -\$0,25 en la ejecución presupuestaria para que el presupuesto sea coherente con la planificación institucional; esta diferencia está en conocimiento de la unidad de presupuesto.

5.4. PROGRAMA 4: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL.

Programa 4

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL

Detalle	PRESUPUESTO INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	%
Actividad 411	\$ 79.792,00	\$ -	\$ 79.792,00	\$ -	\$ 79.792,00	0,00%
Programa 4	\$79.792,00	\$0,00	\$79.792,00	\$0,00	\$79.792,00	0,00%

El programa 4, refleja una ejecución presupuestaria del 0,00%, evidenciando la necesidad de acelerar los trámites de gestión y contractuales para aprovechar los recursos asignados y garantizar la infraestructura y el equipamiento necesarios para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante emergencias.



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación
Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025
II Cuatrimestre

- **Actividad 411 - Garantizar que las estaciones operativas cuenten con las condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y funcionalidad para el cumplimiento eficiente de las labores institucionales, asegurando un ambiente de trabajo óptimo para el personal y un espacio confiable para atender a la ciudadanía.**

La actividad 411 comprende 11 requerimientos para su ejecución hasta el cierre del segundo cuatrimestre, entre los cuales están contemplados estudios técnicos, obras (construcción y readecuaciones), mantenimiento, adquisición de equipamiento, entre otros.

Componentes y Estado de Ejecución

Cod. Actividad	Cod. Req.	Requerimiento	Valor Asignado	Valor Ejecutado	Saldo	Responsable	Estado	Observacion	Cronograma
411	4111	Readecuación y mejoramiento de edificación Cía. Charly #5 Taura	\$ 8.400,00	\$ -	\$ 8.400,00	Logística	ADJUDICADO	ETAPA CONTRACTUAL	I Cuatrimestre
411	4112	Readecuación y mejoramiento de edificación Cía. Charly #5 Taura - Fiscalización obra: Readecuación y mejoramiento de edificación	\$ 50.000,00	\$ -	\$ 50.000,00	Logística	NO EJECUTAD	SIN GESTION	II y III Cuatrimestre
411	4113	Cía. Charly #5 Taura	\$ 5.000,00	\$ -	\$ 5.000,00	Logística	NO EJECUTAD	SIN GESTION	II y III Cuatrimestre
411	4114	Mantenimiento de Infraestructuras	\$ 2.777,00	\$ -	\$ 2.777,00	Logística	NO EJECUTAD	ETAPA PREPARATORIA	I, II Y III Cuatrimestre
411	4115	Readecuación y mejoramiento de piso de la planta baja de la Central Bomberil incluido estudios	\$ 4.900,00	\$ -	\$ 4.900,00	Logística	NO EJECUTAD	SIN GESTION	I y II Cuatrimestre
411	4116	Adquisición de casilleros metálicos para las compañías bomberiles (3)	\$ 1.260,00	\$ -	\$ 1.260,00	Logística	NO EJECUTAD	SIN GESTION	II Cuatrimestre
411	4117	Mantenimiento de equipos de computo	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 2.000,00	Logística	NO EJECUTAD	SIN GESTION	II Cuatrimestre
411	4118	Adquisición de impresoras para áreas administrativas: (2) unidades	\$ 565,00	\$ -	\$ 565,00	Guardalmacén	NO EJECUTAD	ETAPA PRECONTRACTUAL	I Cuatrimestre
411	41110	Mantenimiento de refrigeradoras del CBN: (6) unidades	\$ 900,00	\$ -	\$ 900,00	Logística	NO EJECUTAD	SIN GESTION	II Cuatrimestre
411	41111	Adquisición de equipos de oficina (2 aires)	\$ 700,00	\$ -	\$ 700,00	Guardalmacén	NO EJECUTAD	SIN GESTION	I Cuatrimestre
411	41113	Mantenimiento de equipos de oficina del CBN	\$ 2.500,00	\$ -	\$ 2.500,00	Logística	NO EJECUTAD	ETAPA PREPARATORIA	II Cuatrimestre

- **Estudios Técnicos para Readecuación y mejoramiento de edificación Cía. Charly #5 Taura – requerimiento 4111.-** Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria del 0,00%, y su gestión para el cumplimiento está a cargo del administrador de contrato Cptn. (B) Tlgo. Emilio Sánchez quien informa que se ha ejecutado el seguimiento técnico-administrativo del proceso contractual, recibiendo y revisando los productos entregados por el consultor, así como la elaboración de actas parciales y definitivas conforme a los Términos de Referencia. Estado del proceso – etapa final.



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

- Readecuación y mejoramiento de edificación Cía. Charly #5 Taura - Primera fase – requerimiento 4112.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria y cumplimiento de gestión del 0,00%, debido a que depende directamente de la ejecución total del requerimiento 4111 que se encuentra en etapa contractual.
- Fiscalización obra: Readecuación y mejoramiento de edificación Cía. Charly #5 Taura – requerimiento 4113.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria y cumplimiento de gestión del 0,00%, debido a que depende directamente de la ejecución total del requerimiento 4111 que se encuentra en etapa contractual.
- Mantenimiento de Infraestructuras – requerimiento 4114.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria del 0,00% y una gestión en etapa preparatoria, sin poder determinar su estado operativo preciso, debido a que el responsable asignado no ha presentado el reporte de gestión correspondiente al segundo cuatrimestre. Esta ausencia de información limita el seguimiento técnico y administrativo del proceso.
- Readecuación y mejoramiento de piso de la planta baja de la Central Bomberil incluido estudios – requerimiento 4115.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria del 0,00% no ha sido posible determinar su estado operativo, debido a que el responsable asignado no ha presentado el reporte de gestión correspondiente al segundo cuatrimestre. Esta ausencia de información limita el seguimiento técnico y administrativo del proceso.
- Adquisición de casilleros metálicos para las compañías bomberiles (3) – requerimiento 4116.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria del 0,00% no ha sido posible determinar su estado operativo, debido a que el responsable asignado no ha presentado el reporte de gestión correspondiente al segundo cuatrimestre. Esta ausencia de información limita el seguimiento técnico y administrativo del proceso.
- Mantenimiento de equipos de cómputo – requerimiento 4117.- Este requerimiento cuenta con una ejecución 0,00% no ha sido posible determinar su estado operativo, debido a que el responsable asignado no ha presentado el reporte de gestión correspondiente al segundo cuatrimestre. Esta ausencia de información limita el seguimiento técnico y administrativo del proceso
- Adquisición de impresoras para áreas administrativas: (2) unidades – requerimiento 4118.- Este requerimiento cuenta con una ejecución



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025 II Cuatrimestre

presupuestaria del 0,00%. La unidad responsable (Guardalmacén) de la adquisición, informa que ha cumplido con su gestión y actualmente la adquisición se encuentra en etapa precontractual en la unidad de compras públicas.

- Mantenimiento de refrigeradoras del CBN: (6) unidades – requerimiento 41110.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria del 0,00% no ha sido posible determinar su estado operativo, debido a que el responsable asignado no ha presentado el reporte de gestión correspondiente al segundo cuatrimestre. Esta ausencia de información limita el seguimiento técnico y administrativo del proceso
- Adquisición de equipos de oficina – requerimiento 41111.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria del 0,00%. La unidad ejecutara (Guardalmacén) informa que la gestión se encuentra en etapa preparatoria, debido a que la unidad requirente (Logística) remitió el informe de necesidad el 30 de agosto de 2025.
- Mantenimiento de equipos de oficina del CBN – requerimiento 41113.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria del 0,00% no ha sido posible determinar su estado operativo, debido a que el responsable asignado no ha presentado el reporte de gestión correspondiente al segundo cuatrimestre. Esta ausencia de información limita el seguimiento técnico y administrativo del proceso

5.5. PROGRAMA 5: FORTALECER DE LA OPERATIVIDAD BOMBERIL.

Programa 5 FORTALECER DE LA OPERATIVIDAD BOMBERIL

Detalle	PRESUPUESTO INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	%
Actividad 511	\$ 116.794,00	\$ -	\$ 116.794,00	\$ 10.556,19	\$ 106.237,81	9,04%
Programa 5	\$116.794,00	\$0,00	\$116.794,00	\$10.556,19	\$106.237,81	9,04%

Este programa enfocado en brindar una respuesta eficiente y oportuna ante emergencias y siniestros, mediante el fortalecimiento de las capacidades operativas del Cuerpo de Bomberos, se planificó y presupuestó con un monto de \$116.794,00, de los cuales al cierre del segundo cuatrimestre sólo se ha ejecutado presupuestariamente \$10.556,19, lo cual representa un avance del 9,04% del presupuesto total asignado al programa.



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

➤ Actividad 511.- Garantizar la atención a la ciudadanía para salvaguardar vidas y bienes.

La actividad contempla una amplia gama de requerimientos para adquisiciones y mantenimientos críticos para la operatividad bomberil. La ejecución presupuestaria es baja 9,04%, a consecuencia de retrasos en la contratación o adquisición de bienes y servicios.

Componentes y Estado de Ejecución

Cod. Actividad	Cod. Req.	Requerimiento	Valor Asignado	Valor Ejecutado	Saldo	Responsable	Estado	Observacion	Cronograma
511	5111	Recarga de extintores institucionales. botellas de oxigeno medicinal y aire comprimido; y. adquisicion de suministros de defensa contra incendios y seguridad publica.	\$ 6.500,00	\$ 1.846,00	\$ 4.654,00	Logística	ADJUDICADO	ETAPA CONTRACTUAL	I, II Y III Cuatrimestre
511	5112	Materiales e instrumentos médicos menores para atención de emergencias: guantes. mascarilla quirúrgica. mascarilla de oxigeno medicinal. alcohol Gl.. Gasa. collar cervical. Algodón y torniquetes	\$ 4.700,00	\$ 2.105,95	\$ 2.594,05	Guardalmacén	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I, II Y III Cuatrimestre
511	5113	Adquisición de equipos de protección contra incendios para 36 servidores bomberiles. incluye: cascos. overoles ignifugos. monjas. linternas para cascos. mochila hidrante de 3 litros	\$ 36.450,00	\$ -	\$ 36.450,00	Talento Humano	NO EJECUTADO	SIN GESTION	II Cuatrimestre
511	5114	Mantenimiento y reparación de colchones para Bomberos: (22) unidades	\$ 4.180,00	\$ -	\$ 4.180,00	Logística	NO EJECUTADO	ETAPA PREPARATORIA	II Cuatrimestre
511	5115	Adquisición de botas para combate de incendios: 10 pares	\$ 4.979,00	\$ -	\$ 4.979,00	Guardalmacén	NO EJECUTADO	ETAPA PREPARATORIA	I Cuatrimestre
511	5116	Adquisición de Chalecos antibalas (14)	\$ 7.700,00	\$ -	\$ 7.700,00	Talento Humano	SUSPENDIDO	En trámite de reforma	I Cuatrimestre
511	5117	Adquisición de cascos antibalas (14)	\$ 8.400,00	\$ -	\$ 8.400,00	Talento Humano	SUSPENDIDO	En trámite de reforma	III Cuatrimestre
511	5119	Adquisición de equipos básicos para atención prehospitalaria	\$ 2.905,00	\$ -	\$ 2.905,00	Guardalmacén	NO EJECUTADO	ETAPA PREPARATORIA	I Cuatrimestre
511	51110	Compra de GENERADOR ELECTRICO de 25 kvas incluida la puesta en marcha.	\$ 18.545,00	\$ -	\$ 18.545,00	Guardalmacén	NO EJECUTADO	ETAPA PREPARATORIA	II Cuatrimestre
511	51111	Mantenimiento de equipos de extracción	\$ 8.275,00	\$ -	\$ 8.275,00	Logística	NO EJECUTADO	ETAPA PREPARATORIA	II Cuatrimestre
511	51112	Adquisición de herramientas básicas para combate de incendios forestales	\$ 425,00	\$ -	\$ 425,00	Guardalmacén	NO EJECUTADO	SIN GESTION	II Cuatrimestre
511	51113	Adquisición de equipos básicos para combate de incendios forestales	\$ 1.050,00	\$ -	\$ 1.050,00	Guardalmacén	NO EJECUTADO	SIN GESTION	II Cuatrimestre
511	51114	Adquisición de radios portátiles: (4) unidades	\$ 2.215,00	\$ -	\$ 2.215,00	Guardalmacén	ADJUDICADO	ETAPA CONTRACTUAL	I Cuatrimestre
511	51115	Mantenimiento de equipos de radiofrecuencias	\$ 610,00	\$ -	\$ 610,00	Logística	NO EJECUTADO	SIN GESTION	II Cuatrimestre
511	51116	Ejecución etapa contractual de Orden de Servicios de frecuencia para radios transmisores utilización de bomberos. (IC-CBN-2024-013)	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ -	Logística	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I Cuatrimestre
511	51117	Servicio de Televisión por cable	\$ 320,00	\$ 344,00	\$ -24,00	Guardalmacén	ADJUDICADO	ETAPA CONTRACTUAL; VALORES PAGADOS EN EXCESO	I, II Y III Cuatrimestre
511	51118	Servicios de frecuencia para radios transmisores utilización de bomberos.	\$ 3.000,00	\$ 750,00	\$ 2.250,00	Logística	ADJUDICADO	ETAPA CONTRACTUAL	I, II Y III Cuatrimestre
511	51119	Adquisición de Hidrantes contra incendios: (8) unidades	\$ 5.290,00	\$ 4.510,24	\$ 779,76	Prevención Incendios	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I, II Y III Cuatrimestre

- Recarga de extintores institucionales. botellas de oxígeno medicinal y aire comprimido; y, adquisición de suministros de defensa contra incendios y seguridad pública – requerimiento 5111.- Este requerimiento cuenta con una ejecución presupuestaria del 39,66% y en cuanto al cumplimiento de gestión se conoce preliminarmente que este requerimiento se ejecuta mediante



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

orden de compra/servicio en estado contractual, y se ejecutara parcialmente conforme a la necesidad institucional.

- Materiales e instrumentos médicos menores para atención de emergencias: guantes, mascarilla quirúrgica, mascarilla de oxígeno medicinal, alcohol Gl. gasa, collar cervical, algodón y torniquetes requerimiento 5112.- Requerimiento ejecutado presupuestariamente en un 44,81% respecto a su presupuesto asignado, resultando un saldo de \$2.594,05, el mismo que será destinado a una nueva adquisición para abastecerse hasta los primeros meses del periodo 2026.
- Adquisición de equipos de protección contra incendios para 36 servidores bomberiles, incluye: cascos, overoles ignífugos, monjas, linternas para cascos, mochila hidrante de 3 litros – requerimiento 5113.- Este requerimiento se encuentra bajo la responsabilidad de la unidad de Talento Humano bajo designación de Jefatura Bomberil, cuenta con una ejecución presupuestaria de 0,00%, y el cumplimiento de la gestión se encuentra en etapa preparatoria (levantamiento de necesidad y especificaciones técnicas).
- Mantenimiento y reparación de colchones para Bomberos: (22) unidades – 5114.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, en cuanto al cumplimiento de la gestión, se encuentra en proceso de reforma presupuestaria, POA y PAC, por el cambio de objeto de contratación (de contratación de servicio a adquisición de bienes) para continuar con la etapa respectiva.
- Adquisición de botas para combate de incendios: 10 pares – requerimiento 5115.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, en cuanto al cumplimiento de la gestión se conoce que se encuentra en etapa precontractual bajo la responsabilidad de la unidad de compras públicas.
- Adquisición de Chalecos antibalas (14) – requerimiento 5116 y Adquisición de cascos antibalas (14) – requerimiento 5117.- Estos requerimientos se encuentran Suspendidos por Autorización de Jefatura Bomberil, hasta que el Comité de Administración y Planificación apruebe la reforma solicitada de sustituir dichos requerimientos por necesidades emergentes justificadas transfiriendo sus valores asignados para financiar nuevos requerimientos.
- Compra de generador eléctrico de 25 kvas incluida la puesta en marcha – requerimiento 51110.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, en cuanto al cumplimiento de la gestión se encuentra en etapa precontractual, bajo responsabilidad de la unidad de compras públicas.



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

- Mantenimiento de equipos de extricación – requerimiento 51111.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, en cuanto al cumplimiento de la gestión se desconoce el estado del mismo, por cuanto la unidad responsable de la gestión hasta la emisión del presente informe no ha presentado su reporte de gestión cuatrimestral. *
- Adquisición de herramientas básicas para combate de incendios forestales – requerimiento 51112.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, en cuanto al cumplimiento de la gestión el responsable designado indica que el proceso se encuentra en etapa preparatoria (recabando características) y se realizara en el tercer cuatrimestre.
- Adquisición de equipos básicos para combate de incendios forestales – requerimiento 51113.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, en cuanto al cumplimiento de la gestión el responsable designado indica que el proceso se encuentra en etapa preparatoria (recabando características) y se realizara en el tercer cuatrimestre
- Adquisición de radios portátiles: (3) unidades – requerimiento 51114.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, en cuanto a la gestión para su cumplimiento se conoce que se encuentra en etapa contractual, conforme a la Orden de Compra N°. C-BCBN-2025-016, de fecha 3 de julio de 2025.
- Mantenimiento de equipos de radiofrecuencias – requerimiento 51115.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, en cuanto al cumplimiento de la gestión se desconoce el estado del mismo, por cuanto la unidad responsable de la gestión hasta la emisión del presente informe no ha presentado su reporte de gestión cuatrimestral. *
- Ejecución etapa contractual de Orden de Servicios de frecuencia para radios transmisores utilización de bomberos. (IC-CBN-2024-013) – requerimiento 51116.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 100,00%, se deduce que la etapa contractual ha finalizado y por lo cual se liquidó la orden de servicio y se ejecutó el pago.
- Servicio de Televisión por cable – requerimiento 51117.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 107,50%, es decir supero el valor asignado para su ejecución, así como el valor estipulado en la orden de compra, resultando una diferencia negativa de -\$24,00.



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025 II Cuatrimestre

Mediante Memorando N°: CBN-UP-2025-084-M de fecha 05 de septiembre de 2025, la suscrita al identificar esta novedad solicito aclaración a los servidores Tlga. Ángela Alvarado Montalvo – Analista de Presupuesto y Tnte. (B) Tlgo. Miguel León Córdova – Unidad de Logística en calidad de Administrador de contrato, recibiendo contestación por parte de la unidad de presupuesto mediante Memorando n°: CBN-PRSP-2025-120-M, quien indica que se realiza el registro solicitado de las facturas recibidas por el administrador del contrato bajo su responsabilidad, documento que fue trasladado al administrador del contrato para su conocimiento y pronunciamiento, sin recibir información alguna hasta la presente fecha.

- Servicios de frecuencia para radios transmisores utilización de bomberos – requerimiento 51118.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 25,00%, en cuanto al cumplimiento de gestión se conoce que se encuentra en etapa contractual, lo cual guarda armonía con la ejecución de gastos, debiendo ser convalidado con el administrador de contrato y/o unidad requirente (logística).
- Adquisición de Hidrantes contra incendios: (8) unidades – requerimiento 51119.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 85,26%, y cumplimiento de gestión del 100%, resultando saldos a favor de la institución de \$779.76.

PROGRAMA 6: POTENCIACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR

Programa 6

POTENCIACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR

Detalle	PRESUPUESTO INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	%
Actividad 611	\$ 223.027,00	\$ -	\$ 223.027,00	\$ 28.481,57	\$194.545,43	12,77%
Programa 6	\$223.027,00	\$0,00	\$223.027,00	\$28.481,57	\$194.545,43	12,77%

Este programa enfocado en garantizar la disponibilidad, seguridad y eficiencia de la flota vehicular, se planificó y formuló con una sola actividad, asignándole un valor de \$223.027,00 de lo cual al cierre del segundo cuatrimestre se ha ejecutado



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

el 12,77% que representa un monto de \$28.481,57, quedando un valor por ejecutar en el tercer cuatrimestre de \$194.545,43.

- **Actividad 611 - Asegurar la operatividad de los vehículos para el desarrollo de actividades operativas, logísticas y de respuesta inmediata.**

Esta actividad se estructuró con quince requerimientos para la adquisición de nuevas tecnologías y equipos, enfocados en mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. Esta actividad en el primer cuatrimestre tuvo una ejecución del 2,13% y en el segundo cuatrimestre de 10,64%, sin embargo, está pendiente de ejecución el 87,23% del presupuesto asignado.

Componentes y Estado de Ejecución

Cod. Actividad	Cod. Req.	Requerimiento	Valor Asignado	Valor Ejecutado	Saldo	Responsable	Estado	Observación	Cronograma
611	6111	Mantenimiento correctivo para unidades de rescate de la Institución Bomberil (Ejecución MCS-CBN-2024-004)	\$ 29.946,00	\$ 9.088,00	\$ 20.858,00	Logística	ADJUDICADO	ETAPA CONTRACTUAL	I y II Cuatrimestre
611	6112	Mantenimiento correctivo para unidades de rescate de la Institución Bomberil	\$ 31.368,00	\$ -	\$ 31.368,00	Logística	NO EJECUTAD	SIN GESTION	I, II Y III Cuatrimestre
611	6113	Ejecución de CONTRATO-No-CBN-2024-002: Mantenimiento preventivo del parque automotor	\$ 12.575,00	\$ 5.272,00	\$ 7.303,00	Logística	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I y II Cuatrimestre
611	6114	Mantenimiento preventivo para unidades de rescate de la Institución Bomberil	\$ 13.650,00	\$ -	\$ 13.650,00	Logística	NO EJECUTAD	SIN GESTION	I, II Y III Cuatrimestre
611	6115	Mantenimiento preventivo de (2) vehículos nuevos por vigencia tecnológica de la Institución Bomberil	\$ 9.800,00	\$ -	\$ 9.800,00	Logística	NO EJECUTAD	ETAPA PREPARATORIA	I, II Y III Cuatrimestre
611	6116	Ejecución final de Orden de servicio por abastecimiento de combustible. (IC-CBN-2024-046)	\$ 935,00	\$ -	\$ 935,00	Logística	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I y II Cuatrimestre
611	6117	Combustibles para uso y consumo de los vehículos de la Institución.	\$ 25.000,00	\$ 5.562,69	\$ 19.437,31	Logística	ADJUDICADO	ETAPA CONTRACTUAL	I, II Y III Cuatrimestre
611	6118	Mantenimiento por Vigencia Tecnológica vehículo para operaciones bomberiles de Jefatura	\$ 4.500,00	\$ -	\$ 4.500,00	Logística	NO EJECUTAD	SIN GESTION	II y III Cuatrimestre
611	6119	Adquisición de Vehículo Institucional para operaciones bomberiles de Jefatura	\$ 73.480,00	\$ -	\$ 73.480,00	Logística	NO EJECUTAD	ETAPA PREPARATORIA	II Cuatrimestre
611	61110	Adquisición de equipos y herramientas para vehículos: Engrasador manual (6), Juego de llaves mixta (2), Gata hidráulica (1), Medidor de presión neumáticos (6)	\$ 821,00	\$ -	\$ 821,00	Guardalmacén	NO EJECUTAD	ETAPA PRECONTRACTUAL	I Cuatrimestre
611	61111	Adquisición de sirenas electrónicas para las unidades vehiculares del CBN	\$ 800,00	\$ -	\$ 800,00	Guardalmacén	NO EJECUTAD	SIN GESTION	I Cuatrimestre
611	61112	Adquisición de repuestos para vehículos: Neumáticos (18), Batería (16), Alineación, balanceo y enllantaje	\$ 8.378,00	\$ -	\$ 8.378,00	Logística	NO EJECUTAD	ETAPA PRECONTRACTUAL	I, II Y III Cuatrimestre
611	61113	Aquisición de baterías para unidades vehiculares CBN (Ejecución Final IC-CBN-2024-029)	\$ 574,00	\$ 573,88	\$ 0,12	Logística	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I Cuatrimestre
611	61114	Desaduanización de proyecto de donación vehículo bombero desde Japón.	\$ 4.000,00	\$ -	\$ 4.000,00	Guardalmacén	NO EJECUTAD	ETAPA PREPARATORIA	I, II Y III Cuatrimestre
611	61115	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL	\$ 7.200,00	\$ 7.050,00	\$ 150,00	Logística	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I, II Y III Cuatrimestre



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

- Mantenimiento correctivo para unidades de rescate de la Institución Bomberil (Ejecución MCS-CBN-2024-004) – requerimiento 6111.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 30,35%, y en cuanto al cumplimiento de gestión se desconoce el estado del mismo, por cuanto la unidad responsable de la gestión hasta la emisión del presente informe no ha presentado su reporte de gestión cuatrimestral. *
- Mantenimiento correctivo para unidades de rescate de la Institución Bomberil – requerimiento 6112.- Este requerimiento sufrió una disminución en su presupuesto asignado por el monto de \$7.200,00, para financiar una necesidad emergente (nuevo requerimiento 611115) de reparar dos vehículos de emergencia R-2 y R-3 por medio de ínfima cuantía debido a la necesidad de realizar reparaciones mecánicas emergentes; el saldo de dicho requerimiento \$31.368,00 no ha sido ejecutado y en cuanto al cumplimiento de gestión se desconoce el estado del mismo, por cuanto la unidad responsable de la gestión hasta la emisión del presente informe no ha presentado su reporte de gestión cuatrimestral. *
- Ejecución de Contrato-No-CBN-2024-002: Mantenimiento preventivo del parque automotor – requerimiento 6113.- Este requerimiento fue formulado para cumplir con la obligación contraída mediante Contrato en el periodo 2024 por el valor de \$12.575,00 o hasta que culmine los 365 días del contrato, ejecutándose presupuestariamente \$5.272,00 que representa el 41,92% de su presupuesto asignado, y al haber fenecido el plazo del contrato en el mes de agosto 2025, el saldo a favor resultante de la liquidación del contrato es el monto de \$7.303,00, del cual se realizó el traspaso de valores mediante Resolución No. CBN-J-2025-09-12-098 de fecha 12 de septiembre 2025 para financiar el requerimiento 61114 - Desaduanización de proyecto de donación vehículo bombero desde Japón, dentro del mismo programa y actividad, por el monto de \$3.500,00, resultando así un cumplimiento de gestión del 100%.
- Mantenimiento preventivo para unidades de rescate de la Institución Bomberil – requerimiento 6114.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, y en cuanto al cumplimiento de gestión se desconoce el estado del mismo, por cuanto la unidad responsable de la gestión hasta la emisión del presente informe no ha presentado su reporte de gestión cuatrimestral. *



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

- Mantenimiento preventivo de (2) vehículos nuevos por vigencia tecnológica de la Institución Bomberil – requerimiento 6115.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, y en cuanto al cumplimiento de gestión se desconoce el estado del mismo, por cuanto la unidad responsable de la gestión hasta la emisión del presente informe no ha presentado su reporte de gestión cuatrimestral. *
- Ejecución final de Orden de servicio por abastecimiento de combustible. (IC-CBN-2024-046) – requerimiento 6116.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 100,00% se deduce que la etapa Contractual ha finalizado y por lo cual se liquidó la orden de servicio y se ejecutó el pago.
- Combustibles para uso y consumo de los vehículos de la Institución – requerimiento 6117.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 22,25%, en cuanto al cumplimiento de gestión, se conoce que se encuentra en etapa contractual.
- Mantenimiento por Vigencia Tecnológica vehículo para operaciones bomberiles de Jefatura – requerimiento 6118.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, y en cuanto al cumplimiento de gestión se desconoce el estado del mismo, por cuanto la unidad responsable de la gestión hasta la emisión del presente informe no ha presentado su reporte de gestión cuatrimestral. *
- Adquisición de Vehículo Institucional para operaciones bomberiles de Jefatura – requerimiento 6119.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, y en cuanto al cumplimiento de gestión se encuentra actualmente en la Unidad de Compras Públicas, en la etapa de Verificación de Producción Nacional (VPN), habiéndose realizado previamente la etapa preparatoria conforme a la normativa vigente.
- Adquisición de equipos y herramientas para vehículos – requerimiento 61110.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, y en cuanto al cumplimiento de gestión se encuentra actualmente en la etapa precontractual dentro de la Unidad de Compras Públicas según lo reportado por la unidad responsable.
- Adquisición de sirenas electrónicas para las unidades vehiculares del CBN – requerimiento 61111.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, y en cuanto al cumplimiento de gestión la unidad responsable indica que no se ha iniciado, debido a que ha centrado sus esfuerzos en la ejecución de procesos considerados prioritarios, como la



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

adquisición de Vehículo Institucional para Operaciones de Jefatura y la adquisición de Generador Eléctrico de 25 KVA, los cuales son esenciales para garantizar la operatividad inmediata de la institución y la continuidad de los servicios críticos.

- Adquisición de repuestos para vehículos – requerimiento – 61112.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, y en cuanto al cumplimiento de gestión se desconoce el estado del mismo, por cuanto la unidad responsable de la gestión hasta la emisión del presente informe no ha presentado su reporte de gestión cuatrimestral. *
- Adquisición de baterías para unidades vehiculares CBN (Ejecución Final IC-CBN-2024-029) – requerimiento 61113.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 99,98%, y en cuanto al cumplimiento de gestión se deduce que la etapa Contractual ha finalizado y por lo cual se liquidó la orden de servicio y se ejecutó el pago, resultando un saldo a favor de \$0,12.
- Desaduanización de proyecto de donación vehículo bombero desde Japón – requerimiento 61114.- Este requerimiento presenta una ejecución presupuestaria del 0,00%, y en cuanto al cumplimiento de gestión este requerimiento fue refinanciando mediante traspaso de valores según RESOLUCION No. CBN-J-2025-09-12-098 por el monto de \$3.500,00 desde el requerimiento 6113, en virtud del estudio de mercado realizado en la etapa preparatoria y para asegurar su ejecución.
- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Naranjal – requerimiento 61115.- Este requerimiento fue creado por necesidad institucional mediante RESOLUCION No. CBN-J-2025-06-19-043, con valor asignado de \$7.200,00 financiando desde el requerimiento 6112 y presenta una ejecución presupuestaria del 97,92%, resultando un saldo a favor de \$150,00.



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

6. REQUERIMIENTOS NO GESTIONADOS

El presente apartado detalla los requerimientos programados que, al cierre del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2025, no registran gestión administrativa ni ejecución presupuestaria, manteniéndose el 100% del valor asignado como saldo disponible. La no ejecución de estos procesos representa un monto total de \$193.750,00, correspondiente a diferentes áreas de responsabilidad institucional.

Cod. Actividad	Cod. Req.	Requerimiento	Valor Asignado	Valor Ejecutado	Saldo	Responsable	Estado	Observacion	Cronograma
112	11214	Útiles y materiales de aseo para uso y consumo Institucional	\$ 990,00	\$ -	\$ 990,00	Guardalmacen	NO EJECUTADO	SIN GESTION	I, II Y III Cuatrimestre
112	11224	Instalación de licencias originales de Microsoft y Windows	\$ 8.138,00	\$ -	\$ 8.138,00	Administrador Página Web	NO EJECUTADO	SIN GESTION	I Cuatrimestre
112	11225	Adquisición de Licencias Antivirus	\$ 419,00	\$ -	\$ 419,00	Administrador Página Web	NO EJECUTADO	SIN GESTION	I Cuatrimestre
211	2113	Evaluar destrezas físicas y ergonómicas el personal operativo.	\$ 5.800,00	\$ -	\$ 5.800,00	Talento Humano	NO EJECUTADO	SIN GESTION	II y III Cuatrimestre
211	2115	Evaluación de desempeño personal administrativo	\$ 24.790,00	\$ -	\$ 24.790,00	Talento Humano	NO EJECUTADO	SIN GESTION	II Cuatrimestre
411	4112	Readecuación y mejoramiento de edificación Cía. Charly #5 Taura -	\$ 50.000,00	\$ -	\$ 50.000,00	Logística	NO EJECUTADO	SIN GESTION	II y III Cuatrimestre
411	4113	Fiscalización obra: Readecuación y mejoramiento de edificación Cía. Charly #5 Taura	\$ 5.000,00	\$ -	\$ 5.000,00	Logística	NO EJECUTADO	SIN GESTION	II y III Cuatrimestre
411	4115	Readecuación y mejoramiento de piso de la planta baja de la Central Bomberil incluido estudios	\$ 4.900,00	\$ -	\$ 4.900,00	Logística	NO EJECUTADO	SIN GESTION	I y II Cuatrimestre
411	4116	Adquisición de casilleros metálicos para las compañías bomberiles (3)	\$ 1.260,00	\$ -	\$ 1.260,00	Logística	NO EJECUTADO	SIN GESTION	II Cuatrimestre
411	4117	Mantenimiento de equipos de computo	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 2.000,00	Logística	NO EJECUTADO	SIN GESTION	II Cuatrimestre
411	41110	Mantenimiento de refrigeradoras del CBN: (6) unidades	\$ 900,00	\$ -	\$ 900,00	Logística	NO EJECUTADO	SIN GESTION	II Cuatrimestre
411	41111	Adquisición de equipos de oficina (2 aires)	\$ 700,00	\$ -	\$ 700,00	Guardalmacén	NO EJECUTADO	SIN GESTION	I Cuatrimestre
511	5113	Adquisición de equipos de protección contra incendios para 36 servidores bomberiles. incluye: cascos. overoles ignifugos. monjas. linternas para cascos. mochila hidrante de 3 litros	\$ 36.450,00	\$ -	\$ 36.450,00	Talento Humano	NO EJECUTADO	SIN GESTION	II Cuatrimestre
511	51112	Adquisición de herramientas básicas para combate de incendios forestales	\$ 425,00	\$ -	\$ 425,00	Guardalmacen	NO EJECUTADO	SIN GESTION	II Cuatrimestre
511	51113	Adquisición de equipos básicos para combate de incendios forestales	\$ 1.050,00	\$ -	\$ 1.050,00	Guardalmacen	NO EJECUTADO	SIN GESTION	II Cuatrimestre
511	51115	Mantenimiento de equipos de radiofrecuencias	\$ 610,00	\$ -	\$ 610,00	Logística	NO EJECUTADO	SIN GESTION	II Cuatrimestre
611	6112	Mantenimiento correctivo para unidades de rescate de la Institución Bomberil	\$ 31.368,00	\$ -	\$ 31.368,00	Logística	NO EJECUTADO	SIN GESTION	I, II Y III Cuatrimestre
611	6114	Mantenimiento preventivo para unidades de rescate de la Institución Bomberil	\$ 13.650,00	\$ -	\$ 13.650,00	Logística	NO EJECUTADO	SIN GESTION	I, II Y III Cuatrimestre
611	6118	Mantenimiento por Vigencia Tecnológica vehículo para operaciones bomberiles de Jefatura	\$ 4.500,00	\$ -	\$ 4.500,00	Logística	NO EJECUTADO	SIN GESTION	II y III Cuatrimestre
611	61111	Adquisición de sirenas electrónicas para las unidades vehiculares del CBN	\$ 800,00	\$ -	\$ 800,00	Guardalmacén	NO EJECUTADO	SIN GESTION	I Cuatrimestre



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025 II Cuatrimestre

7. SALDOS DISPONIBLES DE REQUERIMIENTOS EJECUTADOS Y FINALIZADOS.

Durante el período analizado, se evidencia una gestión presupuestaria eficiente en los requerimientos ejecutados, manteniendo un equilibrio entre las asignaciones iniciales y los valores efectivamente utilizados. El saldo total a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Naranjal correspondiente a los requerimientos ejecutados y finalizados asciende a \$7.501,64. Los casos con diferencias negativas deben ser objeto de ajuste presupuestario y/o revisión contractual, para mantener la coherencia entre la planificación y el presupuesto institucional.

Cod. Actividad	Cod. Req.	Requerimiento	Valor Asignado	Valor Ejecutado	Saldo	Responsable	Estado	Observacion	Cronograma
111	1113	Seguro de Fidelidad	\$ 550,00	\$ 384,47	\$ 165,53	Talento Humano	EJECUTADO	EJECUTADO	II Cuatrimestre
112	1124	Matriculación vehicular revisión, rodaje, entre otros.	\$ 2.500,00	\$ 1.737,04	\$ 762,96	Tesorería-Logística-Asesoría Jurídica	EJECUTADO	EJECUTADO	I, II Y III Cuatrimestre
112	11210	Mantenimiento y Actualización del sistema del Banco Central.	\$ 220,00	\$ 205,00	\$ 15,00	Tesorería	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I, II Y III Cuatrimestre
112	11212	Seguro de Bienes y Vehículos	\$ 45.000,00	\$ 38.135,33	\$ 1.070,77	Guardalmacen	EJECUTADO	DISMINUCION REFORMA \$5.793,90	II Cuatrimestre
112	11218	Renovación de Hosting y Dominio	\$ 160,00	\$ 155,30	\$ 4,70	Logística	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I Cuatrimestre
112	11223	Adquisición de módulo de calificador de servicio para el área de Recaudación	\$ 479,00	\$ 469,00	\$ 10,00	Tesorería	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I Cuatrimestre
112	11226	Adquisición de infocus y pantalla de proyección para reuniones de trabajo institucionales	\$ 1.479,00	\$ 1.118,78	\$ 360,22	Guardalmacen	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I Cuatrimestre
112	11228	Adquisición de Computador portátil para el área Compras Públicas	\$ 1.350,00	\$ 1.185,00	\$ 165,00	Guardalmacen	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I Cuatrimestre
112	11231	Ejecución de Cuentas por pagar de años anteriores	\$ 25.000,00	\$ 24.999,55	\$ 0,45	Tesorería	EJECUTADO	Existe un valor pendiente de registro y reforma de \$13.511,67	I Cuatrimestre
113	1134	IC-CBN-2024-045 "Contratación del servicio de elaboración de credenciales con acceso a servidores públicos del Cuerpo de Bomberos de Naranjal"	\$ 458,00	\$ 407,62	\$ 50,38	Talento Humano	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I Cuatrimestre
511	51117	Servicio de Televisión por cable	\$ 320,00	\$ 344,00	\$ -24,00	Guardalmacén	ADJUDICADO	ETAPA CONTRACTUAL; VALORES PAGADOS EN EXCESO	I, II Y III Cuatrimestre
511	51119	Adquisición de Hidrantes contra incendios: (8) unidades	\$ 5.290,00	\$ 4.510,24	\$ 779,76	Prevención Incendios	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I, II Y III Cuatrimestre
611	6113	Ejecución de CONTRATO-No-CBN-2024-002: Mantenimiento preventivo del parque automotor	\$ 12.575,00	\$ 5.272,00	\$ 3.803,00	Logística	EJECUTADO	DISMINUCION REFORMA \$3.500,00	I y II Cuatrimestre
611	61113	Aquisición de baterías para unidades vehiculares CBN (Ejecución Final IC-CBN-2024-029)	\$ 574,00	\$ 573,88	\$ 0,12	Logística	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I Cuatrimestre
611	61115	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL	\$ 7.200,00	\$ 7.050,00	\$ 150,00	Logística	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I, II Y III Cuatrimestre
311	3115	Servicio de Internet para tablets para inspecciones a locales comerciales, instituciones públicas y privadas, entre otros (Ejecución Final IC-CBN-2024-009)	\$ 300,00	\$ 300,25	\$ -0,25	Prevención Incendios	EJECUTADO	CONTRATO FINALIZADO	I Cuatrimestre
112	1125	Contribuciones especiales y de mejora de edificios institucionales	\$ 200,00	\$ 12,00	\$ 188,00	Tesorería	EJECUTADO	SEGÚN NECESIDAD INSTITUCIONAL	I, II Y III Cuatrimestre
		SALDO FAVOR CBN			\$ 7.501,64				



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025 II Cuatrimestre

8. CONCLUSIONES

El análisis de seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) 2025, correspondiente al segundo cuatrimestre, evidencia una gestión presupuestaria favorable, con una ejecución acumulada del 41,18% del presupuesto institucional aprobado, equivalente a \$577.741,52.

El comportamiento financiero demuestra una optimización del gasto, reflejada en saldos favorables por \$7.501,64 en requerimientos ejecutados y finalizados, producto de una administración eficiente de los procesos de contratación y control del gasto.

No obstante, se identifican requerimientos no gestionados por un total de \$193.750,00, que afectan directamente la ejecución de metas programadas en los componentes de infraestructura, operatividad bomberil y desarrollo del talento humano. Dichos valores corresponden a procesos sin avance administrativo ni contractual, que deben ser reprogramados o redistribuidos para evitar subejecución presupuestaria al cierre del ejercicio fiscal.

La evaluación integral determina que la gestión institucional ha sido financieramente responsable y transparente, conforme a los principios establecidos en los artículos 227 de la Constitución de la República, y 118, 119 y 178 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), que obligan al uso eficiente, eficaz y oportuno de los recursos públicos.

9. RECOMENDACIONES

En función de los resultados obtenidos del proceso de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria y programática correspondiente al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2025, se formulan las siguientes recomendaciones técnicas orientadas a fortalecer la gestión institucional del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Naranjal:

1. Disponer el cumplimiento inmediato de los reportes técnicos por parte de las unidades responsables, para fortalecer la trazabilidad de la gestión institucional.



BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL



Abnegación y Disciplina

ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001

Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2025

II Cuatrimestre

2. Reprogramar y priorizar la ejecución de los requerimientos no gestionados en el tercer cuatrimestre, especialmente los relacionados con mantenimiento, equipamiento y seguridad operativa.
3. Redistribuir los saldos disponibles de los requerimientos finalizados hacia actividades institucionales prioritarias, en aplicación del principio de eficiencia del gasto público.
Para este efecto, las unidades administrativas y operativas deberán identificar y justificar técnicamente las necesidades institucionales existentes o emergentes que requieran financiamiento, dentro del mismo programa y grupo presupuestario en el que se generen los saldos, a fin de garantizar su inmediata y oportuna ejecución durante el presente ejercicio fiscal.
4. Garantizar el cumplimiento de la gestión institucional mediante acciones de mejora continua, resaltando que la presentación oportuna de informes de gestión es fundamental para obtener información real y precisa que apoye la planificación y el seguimiento efectivo.
5. La Unidad de Presupuesto deberá realizar la gestión necesaria y oportuna para subsanar las diferencias detectadas en los requerimientos 1111 (Egresos en personal operativo, administrativo y de servicios – recurso alimentación) y 3115 (Servicio de Internet para tablets (Ejecución Final IC-CBN-2024-009)), garantizando la conciliación y coherencia de la ejecución presupuestaria con la información registrada por las unidades correspondientes.
6. Se recomienda que el Administrador del Contrato notifique al contratista sobre la diferencia detectada en el requerimiento 51117 (Servicio de Televisión por cable), a fin de realizar la gestión respectiva, tomando en consideración la liquidación de valores conforme los gastos registrados, garantizando así la correcta ejecución del contrato y del requerimiento.

Elaborado por: Ing. Kenia Elizabeth Calle R. Líder del Proceso de Planificación	
Revisado y Aprobado por: TCrnel. (B) Tlgo. Julio Gherardi Bravo Jefe Bomberil	